



Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

EA	ZP	UR	SP	VR	ZS	UP
10/2014	04/2015	08/2024	2027	2028	2029	2032

EXPRESNÍ NEMOVITOSTI

